

CRONOGRAMA DE MONTAGEM

[illegible]

Nº	Codificação	Tarefa	Estrutura Iluminada	Data Início	Data Término	Pessoas	% Concluída
15.3	Of. Brinq.	Instalar os tapetes	Estruturas iluminadas	22/9	27/9	5	0%
15.4	Of. Brinq.	Receber estruturas iluminadas	Estruturas iluminadas	27/9	27/9	1	0%
15.5	Of. Brinq.	Posicionar peças iluminadas	Estruturas iluminadas	27/9	2/10	5	0%
15.6	Of. Brinq.	Instalar estruturas iluminadas	Estruturas iluminadas	27/9	2/10	5	0%
15.17	Of. Brinq.	Instalar Rack Dimer (QD5)	Estruturas iluminadas	21/10	21/10	1	0%
16.2	Presépio	Instalar os tapetes	Estruturas iluminadas	10/9	15/9	5	0%
16.4	Presépio	Receber estruturas iluminadas	Estruturas iluminadas	15/9	15/9	1	0%
16.5	Presépio	Posicionar peças iluminadas	Estruturas iluminadas	15/9	19/9	4	0%
16.6	Presépio	Instalar estruturas iluminadas	Estruturas iluminadas	15/9	19/9	4	0%
17.2	V. Gelada	Instalar os tapetes	Estruturas iluminadas	15/9	20/9	5	0%
17.4	V. Gelada	Receber estruturas iluminadas	Estruturas iluminadas	19/9	21/9	2	0%
17.5	V. Gelada	Posicionar peças iluminadas	Estruturas iluminadas	21/9	27/9	6	0%
17.6	V. Gelada	Instalar estruturas iluminadas	Estruturas iluminadas	21/9	27/9	6	0%
17.15	V. Gelada	Instalar Rack Dimer (QD9)	Estruturas iluminadas	4/10	4/10	1	0%
18.4	Viagem Tempo	Instalar Rack Dimer (QD8)	Estruturas iluminadas	13/10	13/10	1	0%
22.6	Acendimento	Realizar ligação elétrica	Estruturas iluminadas	20/10	22/10	2	0%
24.2	Imprensa	Instalar os tapetes	Estruturas iluminadas	2/10	2/10	1	0%