CRONOGRAMA DE MONTAGEM

NATAL DO BEM - 1ª Etapa - CCON

Ord.		ATIVIDADE	CONTRATO	DATA DE INÍCIO	DATA FIM	DURAÇÃO	PCT OF TASK COMPLETE
3.15	Museu	Instalar iluminação (pinheiro cênico)	Luz - esplanada	4/10	6/10	2	0%
4.14	Praça da Vila	Instalar iluminação (pinheiro cênico)	Luz - esplanada	25/9	29/9	4	0%
4.22	Praça da Vila	Instalar equipamentos de controle de iluminação na House Mix	Luz - esplanada	30/9	2/10	2	0%
6.6	PA - externo	Instalar equipamentos de iluminação	Luz - esplanada	27/9	29/9	2	0%
7.5	PA - entrada	Instalar equipamentos de iluminação	Luz - esplanada	12/9	12/9	1	0%
9.8	G. Árvore	Instalar iluminação na Grande Árvore	Luz - esplanada	19/9	19/9	2	0%
9.20	G. Árvore	Instalar iluminação (pinheiro cênico)	Luz - esplanada	7/10	10/10	3	0%
11.5	PM - externo	Instalar iluminação na Tenda Cristal do Palácio da Música	Luz - esplanada	15/10	15/10	1	0%
13.11	Flor. Encantada	Instalar iluminação (pinheiro cênico)	Luz - esplanada	10/10	13/10	3	0%
14.11	Estábulo + 3	Instalar iluminação (pinheiro cênico)	Luz - esplanada	19/10	24/10	5	0%
15.14	Of. Brinq.	Instalar iluminação (pinheiro cênico)	Luz - esplanada	14/10	17/10	3	0%
16.12	Presépio	Instalar iluminação (pinheiro cênico)	Luz - esplanada	2/10	5/10	3	0%
17.12	V. Gelada	Instalar iluminação (pinheiro cênico)	Luz - esplanada	27/9	30/9	3	0%
22.6	Coreto	Instalar iluminação	Luz - esplanada	3/10	5/10	2	0%