CRONOGRAMA DE MONTAGEM

NATAL DO BEM - 1ª Etapa - CCON

Ord.	Espaço	ATIVIDADE	CONTRATO	DATA DE INÍCIO	DATA FIM	DURAÇÃO	PCT OF TASK COMPLETE
5.25	Vila Gastr.	Reformar casinhas da Vila Gastronômica	Marcenaria	30/8	6/11	30	0%
5.26	Vila Gastr.	Montar casinhas da Vila Gastronômica	Marcenaria	1/10	31/10	30	0%
10.5	PM - interno	Receber escada de acesso para o palco	Marcenaria	20/10	20/10	1	0%
10.6	PM - interno	Montar escada de acesso para o palco	Marcenaria	20/10	20/10	1	0%