CRONOGRAMA DE MONTAGEM

NATAL DO BEM - 1ª Etapa - CCON

Ord.		ATIVIDADE	CONTRATO	DATA DE INÍCIO	DATA FIM	DURAÇÃO	PCT OF TASK COMPLETE
5.1	Vila Gastr.	Receber os containers de banheiro - Próximo à Rampa	Containers	8/9	8/9	1	0%
5.2	Vila Gastr.	Instalar containers - Vila (1 unidade)	Containers	8/9	8/9	1	0%
5.14	Vila Gastr.	Instalar containers - Vila (4 unidades)	Containers	25/9	2/10	7	0%
5.41	Vila Gastr.	Receber os containers de banheiro - Cessionários da Vila Gastronômica	Containers	3/11	3/11	1	0%
5.42	Vila Gastr.	Instalar containers	Containers	3/11	5/11	3	0%
19.9	Imersiva	Receber os containers de banheiro - Próximo à Atração Imersiva	Containers	1/10	2/10	1	0%
19.10	Imersiva	Instalar containers	Containers	2/10	4/10	2	0%
24.5	Estacion.	Receber os containers de banheiro - Próximo à Entrada do Evento (estacionamento)	Containers	1/11	1/11	1	0%
24.6	Estacion.	Instalar containers	Containers	1/11	4/11	3	0%
27.15	Outras	Container da Elétrica	Containers	8/9	8/9	1	0%
27.16	Outras	Receber container do Ambulatório	Containers	31/10	31/10	1	0%
27.17	Outras	Instalar containers	Containers	3/11	4/11	2	0%