CRONOGRAMA DE MONTAGEM

NATAL DO BEM - 1ª Etapa - CCON

Ord.		ATIVIDADE	CONTRATO	DATA DE INÍCIO	DATA FIM	DURAÇÃO	PCT OF TASK COMPLETE
3.10	Museu	Posicionar e fixar contrapesos (pinheiro cênico)	Q30 - esplanada	8/9	13/9	5	0%
3.11	Museu	Instalar base de madeira (reformada e pintada)	Q30 - esplanada	13/9	18/9	5	0%
3.12	Museu	Montar estrutura de Q-30 (pinheiro cênico)	Q30 - esplanada	28/9	30/9	2	0%
4.8	Praça da Vila	Receber estruturas de Q30 (todas as peças)	Q30 - esplanada	8/9	8/9	1	0%
4.9	Praça da Vila	Posicionar e fixar contrapesos (pinheiro cênico)	Q30 - esplanada	8/9	13/9	5	0%
4.10	Praça da Vila	Instalar base de madeira (reformada e pintada)	Q30 - esplanada	13/9	18/9	5	0%
4.11	Praça da Vila	Montar estrutura de Q-30 (pinheiro cênico)	Q30 - esplanada	16/9	18/9	2	0%
4.31	Praça da Vila	Instalar Q-30 para Wayfinding	Q30 - esplanada	15/10	25/10	10	0%
5.15	Vila Gastr.	Montar estrutura de suporte para a caixa d'água - Vila Gastronômica	Q30 - esplanada	1/10	2/10	2	0%
5.45	Vila Gastr.	Instalar Q-30 para Wayfinding	Q30 - esplanada	15/10	25/10	10	0%
7.2	PA - entrada	Instalar estruturas Q30 no térreo	Q30 - esplanada	8/9	8/9	1	0%
9.15	G. Árvore	Posicionar e fixar contrapesos (pinheiro cênico)	Q30 - esplanada	22/9	27/9	5	0%
9.16	G. Árvore	Instalar base de madeira (reformada e pintada)	Q30 - esplanada	27/9	2/10	5	0%
9.17	G. Árvore	Montar estrutura de Q-30 (pinheiro cênico)	Q30 - esplanada	2/10	4/10	2	0%
9.28	G. Árvore	Instalar Q-30 para Wayfinding	Q30 - esplanada	15/10	25/10	10	0%
11.15	PM - externo	Instalar Q-30 para Wayfinding	Q30 - esplanada	15/10	25/10	10	0%
13.6	Flor. Encantada	Posicionar e fixar contrapesos (pinheiro cênico)	Q30 - esplanada	1/10	6/10	5	0%
13.7	Flor. Encantada	Instalar base de madeira (reformada e pintada)	Q30 - esplanada	6/10	11/10	5	0%
13.8	Flor. Encantada	Montar estrutura de Q-30 (pinheiro cênico)	Q30 - esplanada	5/10	7/10	2	0%
13.18	Flor. Encantada	Instalar Q-30 para Wayfinding	Q30 - esplanada	15/10	25/10	10	0%
14.6	Estábulo + 3	Posicionar e fixar contrapesos (pinheiro cênico)	Q30 - esplanada	5/10	10/10	5	0%
14.7	Estábulo + 3	Instalar base de madeira (reformada e pintada)	Q30 - esplanada	10/10	15/10	5	0%
14.8	Estábulo + 3	Montar estrutura de Q-30 (pinheiro cênico)	Q30 - esplanada	10/10	12/10	2	0%
14.18	Estábulo + 3	Instalar Q-30 para Wayfinding	Q30 - esplanada	15/10	25/10	10	0%
15.9	Of. Brinq.	Posicionar e fixar contrapesos (pinheiro cênico)	Q30 - esplanada	27/9	2/10	5	0%
15.10	Of. Brinq.	Instalar base de madeira (reformada e pintada)	Q30 - esplanada	2/10	7/10	5	0%
15.11	Of. Brinq.	Montar estrutura de Q-30 (pinheiro cênico)	Q30 - esplanada	7/10	9/10	2	0%
15.21	Of. Brinq.	Instalar Q-30 para Wayfinding	Q30 - esplanada	15/10	25/10	10	0%
16.7	Presépio	Posicionar e fixar contrapesos (pinheiro cênico)	Q30 - esplanada	15/9	20/9	5	0%
16.8	Presépio	Instalar base de madeira (reformada e pintada)	Q30 - esplanada	20/9	25/9	5	0%
16.9	Presépio	Montar estrutura de Q-30 (pinheiro cênico)	Q30 - esplanada	25/9	27/9	2	0%
16.19	Presépio	Instalar Q-30 para Wayfinding	Q30 - esplanada	15/10	25/10	10	0%
17.3	V. Gelada	Montar Q-30 das torres de neve	Q30 - esplanada	8/9	10/9	2	0%
17.7	V. Gelada	Posicionar e fixar contrapesos (pinheiro cênico)	Q30 - esplanada	20/9	25/9	5	0%
17.8	V. Gelada	Instalar base de madeira (reformada e pintada)	Q30 - esplanada	25/9	30/9	5	0%
17.9	V. Gelada	Montar estrutura de Q-30 (pinheiro cênico)	Q30 - esplanada	20/9	22/9	2	0%
17.20	V. Gelada	Instalar Q-30 para Wayfinding	Q30 - esplanada	15/10	25/10	10	0%
18.1	Viagem Tempo	Montar estrutura de Q-30	Q30 - esplanada	6/10	6/10	1	0%