CRONOGRAMA DE MONTAGEM

NATAL DO BEM - 1ª Etapa - CCON

Ord.		ATIVIDADE	CONTRATO	DATA DE INÍCIO	DATA FIM	DURAÇÃO	PCT OF TASK COMPLETE
10.1	PM - interno	Realizar limpeza no local	Ordem de Serviço	10/9	10/9	1	0%
10.2	PM - interno	Instalar forração do painel no térreo na entrada do Palácio da Música	Serviços de decoração	11/9	11/9	1	0%
10.3	PM - interno	Decorar painéis forrados - Palácio da Música	Serviços de decoração	11/9	12/9	1	0%
10.4	PM - interno	Instalar grama sintética - Palácio da Música	Estruturas Iluminadas	15/9	16/9	1	0%
10.5	PM - interno	Receber escada de acesso para o palco	Marcenaria	20/10	20/10	1	0%
10.6	PM - interno	Montar escada de acesso para o palco	Marcenaria	20/10	20/10	1	0%
10.7	PM - interno	Instalar caixas de som e luz - Palácio da Música	Palácio da Música (som, luz e Q30)	20/10	30/10	11	0%
10.8	PM - interno	Receber material de decoração	Serviços de decoração	14/10	14/10	1	0%
10.9	PM - interno	Instalar decoração	Serviços de decoração	14/10	17/10	3	0%
10.10	PM - interno	Receber cadeiras para a plateia	Locação cadeiras	7/11	7/11	1	0%
10.11	PM - interno	Posicionar cadeiras na plateia do Palácio da Música	GCEV	7/11	9/11	2	0%
10.12	PM - interno	Receber painel de LED	LED	20/10	20/10	1	0%
10.13	PM - interno	Instalar painel de LED	LED	20/10	22/10	2	0%
10.14	PM - interno	Montar quadro elétrico para gerador	Gerador	1/11	3/11	2	0%
10.15	PM - interno	Instalar gerador do Palácio da Música	Gerador	1/11	3/11	2	0%
10.16	PM - interno	Realizar testes de som e luz	GEI	23/10	23/10	1	0%