CRONOGRAMA DE MONTAGEM

NATAL DO BEM - 1ª Etapa - CCON

Ord.		ATIVIDADE	CONTRATO	DATA DE INÍCIO	DATA FIM	DURAÇÃO	PCT OF TASK COMPLETE
3.14	Museu	Instalar som (pinheiro cênico)	Som - esplanada	2/10	4/10	2	0%
4.13	Praça da Vila	Instalar som (pinheiro cênico)	Som - esplanada	21/9	25/9	4	0%
4.23	Praça da Vila	Instalar equipamentos de controle de som na House Mix	Som - esplanada	30/9	2/10	2	0%
4.26	Praça da Vila	Instalar endereçamento dos sinais dos PAR LED e ribaltas nas estruturas Q-30	Som - esplanada	29/10	29/10	1	0%
5.17	Vila Gastr.	Instalar som na Vila Gastronômica	Som - esplanada	1/10	3/10	2	0%
7.6	PA - entrada	Instalar caixas de som	Som - esplanada	12/9	14/9	2	0%
9.7	G. Árvore	Instalar som na Grande Árvore	Som - esplanada	19/9	19/9	1	0%
9.19	G. Árvore	Instalar som (pinheiro cênico)	Som - esplanada	4/10	7/10	3	0%
11.9	PM - externo	Instalar som na Tenda Cristal	Som - esplanada	17/10	20/10	3	0%
13.10	Flor. Encantada	Instalar som (pinheiro cênico)	Som - esplanada	7/10	10/10	3	0%
14.10	Estábulo + 3	Instalar som (pinheiro cênico)	Som - esplanada	14/10	19/10	5	0%
15.13	Of. Brinq.	Instalar som (pinheiro cênico)	Som - esplanada	11/10	14/10	3	0%
16.11	Presépio	Instalar som (pinheiro cênico)	Som - esplanada	29/9	2/10	3	0%
17.11	V. Gelada	Instalar som (pinheiro cênico)	Som - esplanada	24/9	27/9	3	0%
22.5	Coreto	Instalar caixas de som no Coreto	Som - esplanada	1/10	3/10	2	0%