EXTRATO DO TA N° 128/2026 – MRL CONSTRUTORA LTDA

A Organização das Voluntárias de Goiás-OVG torna público o quarto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços com Fornecimento nº 045/2023 com a Empresa **MRL CONSTRUTORA LTDA** (Processos SEI nº **202300058003877**).

OBJETO: Aditar o Contrato Principal, em sua **Cláusula Décima Nona - Da Vigência**, por mais 90 (noventa) dias, a partir do dia 13/11/2026 até 11/02/2027, sem acréscimo ao valor global pactuado ou alteração do objeto contratual, permanecendo inalteradas as condições originalmente estabelecidas, com destinação prioritária à conclusão e ao encerramento regular das Ordens de Serviço (OS) já emitidas e em andamento, mantendo inalteradas as demais condições do contrato principal. Considerando o Despacho nº 1843/2026/OVG/DIAF (97930257), em que a Diretoria Administrativa e Financeira autorizou o pedido formulado.

SIGNATÁRIOS:
Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado – Diretora Geral - OVG
Jarmund Nasser Júnior - Diretor Administrativo Financeiro - OVG
Thiago Cunha Morais – Contratada
Maria Auxiliadora Alves da Cunha Morais - Contratada