CRONOGRAMA DE MONTAGEM

NATAL DO BEM - 1° Etapa - CCON

Ord.  Espago

51 Vila Gastr.

52 Vila Gastr.

5.41  Vila Gastr.

5.42  Vila Gastr.

19.7 Carrossel

19.8 Carrossel

23.5 Estacion.

23.6  Estacion.

26.15 Outras

26.16 Outras

26.17 Outras

ATIVIDADE
Receber os containers de banheiro -
Préximo a Rampa

Instalar containers - Vila (5 unidade)
Receber os containers de banheiro -
Cessionarios da Vila Gastronomica
Instalar containers cessionarios

Receber os containers de banheiro -
Préximo ao Carrossel

Instalar containers

Receber os containers de banheiro -
Préximo a Entrada do Evento
(estacionamento)

Instalar containers
Container da Elétrica
Receber container do Ambulatério

Instalar containers

CONTRATO

Containers

Containers

Containers

Containers

Containers

Containers

Containers

Containers

Containers

Containers

Containers

DATA DE
wicin

15/9

15/9

3m

3m

110

2/10

m

1/m
8/9
31/10
3m

DATAFIM

15/9

22/9

3m

5/11

2/10

4/10

m

41

8/9

31/10
4/Mm

DURAGAO

1

7

2
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