CRONOGRAMA DE MONTAGEM

NATAL DO BEM - 1° Etapa - CCON

ord.  Espago ATIVIDADE coNTRATO  DATAPE  paTARIM  DURAGAO

424 Pragadaviia MStalr eauipamentos de controle de LED o . 2010 )
na House Mix

531 VilaGastr. Instalar painel de LED LED 26/10 31/10 5

534 ViaGasy,  InStalar forrago das estruturas Q30 do o Iy Iy |
painel de LED

537 ViiaGacy, Instelar equipamentos de controle de LED o e 210 5
na House Mix

926 G.Avore Instalar painel de LED LED 16/10 23/10 7

027 G Avore Instalar forrago das estruturas Q-30 do o 20 o |
painel de LED

10.10 PM-interno  Receber painel de LED LED 26/10 27/10 1

10.11 PM-interno  Instalar painel de LED LED 27/10 28/10 1

11.11 PM-extemo Montar painel de LED (entrada) LED 27/10 28/10 1

181 Of.decartas Montar estrutura de Q-30 LED 8/9 10/9 2

183 Of.decartas Instalar painel de LED LED 13/9 14/9 1

19.11 Carrossel  Montar painel de LED (entrada) LED 15/10 20/10 5

1912 Comoseel _ Instalr forragao das estruturas Q30 do o o0 10 ;
oainel de LED

2622 Outras Montar painel de LED (G0-020) LED 16/10 25/10 9

2623 Outras Instalar forragao das estruturas Q-30 do e 1610 1910 3

painel de LED
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