CRONOGRAMA DE MONTAGEM

		Oito	1100	,,,,,,,	VI/ \ L	<u> </u>	<u> </u>		101																																					
NATAL DO BEM - 1 ^a	Etapa - CCON							5 27 28	29 30	31 01	02 03	04 05	06 07	08 09	10 11 12	13 14	15 16 1	7 18	19 20 21	22 2	3 24 2	5 26 27	28 29	30 01	02 03	04 05	06 07	08 09	10 11	12 13	14 15	16 17 1	8 19 2	20 21 2	22 23	24 25	26 27	28 29	30 31	01 02	03 04	05 06	07 08	09 10	11 12	13 14 1
Ord. Espaço	ATIVIDADE	CONTRATO	DATA DE INÍCIO	DATA FIM	DURAÇÃO	PCT OF TASK COMPLETE		AGOS	то							s	ETEMBRO														001	UBRO											NOVEME	BRO		
4.24 Praça da Vila	Instalar equipamentos de controle de I FD na House Mix	LED	30/9	2/10	2	0%				-															-																					
18.2 Viagem Tempo	Instalar painel de LED	LED	6/10	11/10	5	0%																																								
18.3 Viagem Tempo	Instalar forração das estruturas Q-	LED	11/10	13/10	2	0%				-																																				
9.26 G. Árvore	Instalar painel de LED	LED	15/10	20/10	5	0%				-															4 4	4 4		4 4	4 4	4 4	4					4 4	4 4	4 4					-	\Box		
9.27 G. Árvore	Instalar forração das estruturas Q- 30 do painel de LED	LED	20/10	20/10	1	0%				-																																				
10.12 PM - interno		LED	20/10	20/10	1	0%				- 1																				4 4								4 4	4 4				\neg	\neg	-	
10.13 PM - interno	Instalar painel de LED	LED	20/10	22/10	2	0%																																						\neg		
11.10 PM - externo	Montar painel de LED (entrada)	LED	22/10	25/10	3	0%				-																4 4				4 4							4 4	4 4						\Box		
11.11 PM - externo	Instalar forração das estruturas Q- 30 do painel de LED	LED	25/10	26/10	1	0%				-																								- -		-	-									
26.22 Outras	Montar painel de LED (GO-020)	LED	26/10	29/10	3	0%				- 1																				4 4						4 4	الحاقة									
26.23 Outras	Instalar forração das estruturas Q- 30 do painel de LED	LED	26/10	29/10	3	0%				-																																				
19.11 Carrossel	Montar painel de LED (entrada)	LED	29/10	1/11	3	0%																																-								
5.31 Vila Gastr.	Instalar painel de LED	LED	31/10	5/11	5	0%				-																													4	1 1						
19.12 Carrossel	Instalar forração das estruturas Q- 30 do painel de LED	LED	1/11	3/11	2	0%				-																																				
5.37 Vila Gastr.	Instalar equipamentos de controle de LED na House Mix	LED	4/11	5/11	2	0%				-															- -																					
5.34 Vila Gastr.	Instalar forração das estruturas Q- 30 do painel de LFD	LED	6/11	6/11	1	0%				-																																				