

**EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 072/2025 – FULLPAR,  
EMPREENHIMENTOS, TECNOLOGIA & PATICIPAÇÕES LTDA**

**A Organização das Voluntárias de Goiás-OVG** torna público o Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato de Fornecimento com Prestação de Serviços nº 021/2025 com a empresa **FULLPAR, EMPREENHIMENTOS, TECNOLOGIA & PATICIPAÇÕES LTDA** (Processo SEI nº 202500058001148).

**OBJETO:** modificação unilateral do Contrato de Fornecimento com Prestação de Serviços nº 021/2025 celebrado com a empresa FULLPAR, EMPREENHIMENTOS, TECNOLOGIA & PATICIPAÇÕES LTDA, por parte da Administração, em atendimento a solicitação da Contratada via E-mail Fullpar – Solicitação de dilação de prazo (77081283), consenso do gestor do contrato através do Despacho nº 123/2025 OVG/GTI (77081269), e autorização da Diretoria da OVG via Despacho no 1185/2025 – OVG/DIAF (77104981), para o fim de prorrogar o prazo de entrega dos equipamentos e componentes que compõe a solução de segurança do tipo Firewall de próxima geração (Next Generation Firewall - NGFW) em mais 60 dias, em razão da complexidade de logística causada pela greve do Correios ocorrida em maio, incluindo a greve dos auditores fiscais da Receita Federal encerrada em Julho de 2025, o qual comprometeu o desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas.

**SIGNATÁRIOS:**

**Adryanna Leonor Melo de Oliveira Caiado** – Diretora Geral - OVG  
**Sérgio Borges Fonseca Júnior** – Diretor Administrativo e Financeiro-OVG