CRONOGRAMA DE MONTAGEM

NATAL DO BEM - 1° Etapa - CCON

ord.  Espago ATIVIDADE CONTRATO  DATAPE  pATARIM  DuRAGRO FeT OF TASK

314 Museu Instalar som (pinheiro cénico) Som - 27/10 29/10 2
esplanada

413 PragadaVila Instalar som (pinheiro cénico) Som - 3/10 5/10 2
esplanada

425 Pragadavia St equibamentos de controle de som  Som a0 26710 )
na House Mix esplanada

Instalar enderegamento dos sinais dos PAR  Som -

426 PragadaVila | ¢ ¢ ipaitas nas estruturas 0-30 esplanada 2710 2510 !

517 VilaGast. Instalar som na Vila Gastronomica Som- 1710 3/10 2
esplanada

7.6  PA-entrada Instalar caixas de som Som 1710 3/10 2
esplanada

97  G.Awore Instalar som na Grande Arvore Som- 1710 1710 1
esplanada

919 G. Arvore Instalar som (pinheiro cénico) Som - 7/10 10/10 3
esplanada

1110 PM-externo  Instalar som na Tenda Cristal Som 22/10 25/10 3
esplanada

127 V. PapaiNoel Instalar som Som - 16/10 19/10 3
esplanada

13,12 D dos Instalar som (pinheiro cénico) Som - 11/10 14/10 3
sonhos esplanada

1410 Presépio+1  Instalar som (pinheiro cénico) Som - 14/10 17/10 3
esplanada

15,12 Jard-da Instalar som (pinheiro cénico) Som - 11/10 14/10 3
Harmonia esplanada

16,17 Bfina-de Instalar som (pinheiro cénico) Som - 24/10 27/10 3
Natal esplanada

1717 PoloNorte  Instalar som (pinheiro cénico) Som - 14/10 17/10 3
esplanada

184 Of.decartas Instalar caixas de som Som- 14/9 15/9 1
esplanada

215 Coreto Instalar caixas de som no Coreto Som- 30/9 2/10 2

esplanada




